

Anexa 9 – Raportul tehnic de progres trimestrial R1

RAPORT TEHNIC DE PROGRES TRIMESTRIAL – R1

1. Date generale

Codul SMIS	1674		
Numele Beneficiarului	Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila		
Titlul proiectului	Strategie, Durabilitate, Dezvoltare		
Adresa	Piata Independentei nr.1, Braila, cod postal 810210		
Telefon/Fax			
E-mail	programe@portal-braila.ro		
Data începerii proiectului	08.04.2009	Data încheierii proiectului	08.08.2010
Perioada de raportare¹	De la: 01.10.2009	La: 31.12.2009	Valoarea totală eligibilă a proiectului (lei) 245.100
Data întocmirii raportului	05.01.2010	Autorul raportului	Stoica Luminita

2. Amendamente la contract

Situația actelor adiționale și a notificărilor aprobate de Autoritatea de management:

Nr. Și tip amendament	Obiectul amendamentului	Data intrării în vigoare
Act aditional nr.1/15.06.2009	Completarea art.21- Anexe din contractul de finantare din fondul social european in cadrul Programului operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative cu Anexa V: Corectii financiare	15.06.2009
Notificarea nr. 1/19.08.2009	Schimbarea din echipa de proiect, a responsabilului logistica-achizitii, dna Maidanscaia Vivi-Mihaela, referent de specialitate in cadrul Directiei Strategii, Integrare Europeana, relatii Internationale si inlocuirea cu dl. Moisiu Nicolae-Consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice	01.09.2009

¹ Se va menționa perioada de la ultimul R1 până la data actuală

Anexa 9 – Raportul tehnic de progres trimestrial R1

3. Stadiul proiectului

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menționăm faptul că R1 este cerut trimestrial, chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici o cheltuială.

3.1. Activități implementate în perioada de raportare

Activități implementate în perioada de raportare	Derularea activităților		Stadiul implementării	Explicații pentru activitățile implementate în avans / întârziate
	Început	Sfârșit		
Promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor	Aprilie 2009	August 2010	In curs de implementare	Conform graficului prevazut
Organizarea procedurilor de achiziție a serviciului de realizare a strategiei	Iunie 2009	August 2009	Finalizata	Conform graficului prevazut
Execuția contractului de servicii	August 2009	Februarie 2010	In curs de implementare	Conform graficului prevazut
Realizarea website-ului de promovare a strategiei	Iulie 2009	Martie 2010	In curs de implementare	Conform graficului prevazut
Managementul general al proiectului	Aprilie 2009	August 2010	In curs de implementare	Conform graficului prevazut
Managementul financiar al proiectului	Aprilie 2009	August 2010	In curs de implementare	Conform graficului prevazut

3.2. Acțiuni de informare și publicitate realizate în perioada de raportare

Tipul acțiunii	Rezultate
Promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor	<p>Promovarea proiectului este orientată asupra vizibilității rezultatelor la nivel național și regional. Proiectul a fost mediatizat încă de la început prin intermediul mass-media locală pentru a stimula interesul cât mai multor entități de la nivelul județului Braila. Astfel, a fost realizat un comunicat de presă în data de 15 aprilie 2009, în Ziarul Arcasus' Braila cu ocazia lansării proiectului.</p> <p>Publicarea informațiilor legate de implementarea activităților din proiect pe portalul județean la adresa: http://www.portal-braila.ro/index.php?menuId=55&viewCat=1956</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii de realizare, întreținere, actualizare a website-ului de promovare a Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Braila 2010-2015, pagina fiind transmisă și avizată de către Autoritatea de management.</p> <p>Alocare domeniu portal: http://sdd.portal-braila.ro.</p>

3.3. Detaliați stadiul realizării măsurilor corective, precum și respectarea termenelor stabilite, pentru cazurile în care AM a făcut astfel de recomandări:

Măsurile corective inițiate de AMDCA	Termen de realizare acordat	Stadiul realizării măsurilor	Respectarea termenelor propuse
Nu este cazul			

Anexa 9 – Raportul tehnic de progres trimestrial R1

3.4. Detaliați, dacă este cazul, activitățile cu impact asupra dezvoltării durabile (economic, social și de mediu) întreprinse în perioada raportată

Stabilirea unui capitol distinct in structura Strategiei descrisa in Caietul de sarcini a evaluarii de mediu.

3.5. Detaliați, dacă este cazul, activitățile întreprinse în perioada raportată cu relevanță asupra egalității de șanse

In vederea atingerii obiectivelor proiectului, atribuirea contractelor de servicii si furnizare , demarate atat in perioada de raportare cat si pentru cele viitoare se va face in mod transparent, cu respectarea principiului egalitatii de sanse, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Stabilirea unui capitol distinct in structura Strategiei descrisa in Caietul de sarcini a consultarii publice ceea ce ofera posibilitatea exprimarii unui numar cat mai mare de cetateni indiferent de provenienta etnica, religioasa, politica, de gen, etc.

Anexa 9 – Raportul tehnic de progres trimestrial R1

3.6. Achiziții*

Vă rugăm să precizați stadiul la care se află achizițiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanțare:

Nr. crt.	Obiectul contractului	Linia bugetară (conform ultimului buget aprobat al proiectului)	Sursa de proveniență a finanțării (prefinanțare sau Cerere de rambursare)	Valoare estimată contract (Lei fără TVA)	Tip contract achiziții (servicii, bunuri) și cod CPV	Procedura de achiziție publică aplicată	Stadiul procedurii de achiziție (neîncepută/ în curs - data / finalizată - data)	Număr de oferte evaluate	Contract achiziție (nr/data)	Coordonate furnizor	Valoare contract (Lei fără TVA)	Stadiu contract	Proces verbal de predare-primire (nr, data, obiect)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Furnizare consumabile pentru management ul general al proiectului	VII 7.1	Cofinanțare beneficiar	5.600	Bunuri CPV conform caiet sarcini pe produse	Achiziție directă on-line	Finalizată în data de 19 mai 2009	-	67/19.05.2009	SC PANIMIS COMIMEX SRL BRAILA	5.590	Finalizat	39/20.05.2009
2	Servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare Durabila a judetului Braila 2010-2015	I.3	Prefinanțare + rambursare	130.000	Servicii CPV 79300000-7	Licitatie dechisă	Finalizată în data de 31.08.2009	3	131/31.08.2009	SC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL	80.000	In derulare	-
3	Servicii de traducere a Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Braila	IV.4.1	Rambursare	12.500	Servicii CPV 79530000-8	Achiziție directă	Neinceputa Ianuarie 2010	-	-	-	-	-	-
4	Servicii tipografice pentru multiplicarea Strategiei de	V.5.1	Rambursare	40.000	Servicii CPV 79810000-5	Cerere de oferta	Neinceputa Martie 2010	-	-	-	-	-	-

* Se vor trimite copii după documentele justificative numai în cazul în care nu au fost deja transmise Autorității de Management împreună cu rapoartele anterioare

Anexa 9 – Raportul tehnic de progres trimestrial R1

Nr. crt.	Obiectul contractului	Linia bugetară (conform ultimului buget aprobat al proiectului)	Sursa de proveniență a finanțării (prefinanțare sau Cerere de rambursare)	Valoare estimată contract (Lei fără TVA)	Tip contract achiziții (servicii, bunuri) și cod CPV	Procedura de achiziție publică aplicată	Stadiul procedurii de achiziție (neîncepută/ în curs - data / finalizată - data)	Număr de oferte evaluate	Contract achiziție (nr/data)	Coordonate furnizor	Valoare contract (Lei fără TVA)	Stadiu contract	Proces verbal de predare-primire (nr, data, obiect)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dezvoltare a județului Brăila 2010-2015												
5	Servicii de realizare a materialelor promotionale si publicitare in cadrul proiectului	XV.15.1	Rambursare	9.700	Servicii CPV 79800000-2	Cerere de oferta	Finalizata in data de 13.11.2009	-	162/ 13.11.2009	SC STANDARD INVEST GRUP SRL	9.695	In derulare	-
6	Servicii de realizare, intretinere, actualizare a website-ului de promovare a Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Braila 2010-2015	XV.15.3	Prefinanțare + cofinanțare beneficiar	8.000	Servicii CPV 72413000-8	Cerere de oferta	Finalizata in data 25.08.2009	3	126/ 25.08.2009	SC MULTIDIMENSION SRL	5.000	In derulare	-
7	Servicii de auditare financiara pentru proiectul Strategie, durabilitate, dezvoltare	XVII 17.1	Rambursare +cofinantare	4.000	Servicii CPV 79212100-4	Cerere de oferta		3	203/ 30.12.2009	SC INFO AUDIT CONSULTING SRL	2.976	In derulare	-

Anexa 9 – Raportul tehnic de progres trimestrial R1

3.7. Plăți efectuate în perioada de raportare

Nr. Crt.	Contracte încheiate (nr, data, obiect)	Valoare contract (Lei cu TVA)	Suma plătită către furnizor (Lei cu TVA)	Data plății	Documentul de plată (nr OP/Data)	Ce reprezintă plata (avans, factura nr, etc.)	Total plăți efectuate până la data raportării (Lei fără TVA)	TVA aferent plăților efectuate până la data raportării	Rămas de plătit
1	2	3=8+9	4	5	6	7	8	9	10
1	Contract servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015 nr. 131/31.08.2009	95.200	39.270	25.11.2009	6/25.11.2009 7/25.11.2009 8/25.11.2009	5% GBE FACT. NR. 314/18.11.2009 FACT NR. 314/18.11.2009 TVA FACT NR. 314/18.11.2009	33.000	6.270	55.930
2	Contract de servicii nr.126/25.08.2009- serviciul de realizare, intretinere si actualizare a website-ului de promovare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015	5.950	4.000	05.11.2009 09.12.2009	5/05.11.2009 9/09.12.2009	FACT. NR. 7998037/28.10.2009 FACT. NR. 7998039/25.11.2009	4.000	0	1.950

Anexa 9 – Raportul tehnic de progres trimestrial R1

3.8. Indicatori

Cererea de proiecte 3/2008

Axa 1 - Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice

DMI 1.1. - Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

Operațiunea - Strategii de dezvoltare locală

Indicatori	U.M.	Valoare realizată în perioada de raportare	Valoare prevăzută în Cererea de finanțare (țintă)
Strategii elaborate	număr	0	1
Strategii aflate în faza de implementare	număr	0	0
Analize SWOT realizate	număr	1	1 (parte integranta a Strategiei)
Zile de instruire efectuate (număr de participanți x număr de zile/participant)	număr	0	132 (2 zile x 3 module x 22 persoane)
Strategii aprobate	număr	0	1

3.9. Indicatori suplimentari

Pentru activitățile finalizate în perioada raportată au fost realizați indicatorii suplimentari stabiliți prin Documentul - cadru de implementare și prin Ghidul solicitantului?

Da X Nu

Daca "Da" atunci aveți obligația de a completa și transmite Anexele 20 și 21 ale Manualului de implementare, împreună cu acest raport R1.

3.10. Modificări previzionate față de ceea ce s-a stabilit în contractul de finanțare la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Nu este cazul

3.11. Probleme specifice apărute în perioada raportată

Probleme apărute în derularea proiectului	Soluții propuse pentru remediere	Termene propuse pentru remediere
Nu este cazul		

4. Observații

- nu este cazul

Reprezentant legal:

PRESEDINTE,

GHEORGHE BUNEA STANCU

Semnătura

Ștampila