

**Anexa 10 – Raportul tehnic de progres R2**

**RAPORTUL TEHNIC DE PROGRES R2**

**1. Date generale**

<b>Codul SMIS</b>	1674	<b>Numărul raportului de progres<sup>1</sup></b>	1
<b>Numele Beneficiarului</b>	Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila		
<b>Titlul proiectului</b>	Strategie, Durabilitate, Dezvoltare		
<b>Adresa</b>	Piata Independentei nr.1, Braila, cod postal 810210		
<b>Telefon/Fax</b>	0239619700; 0239611765		
<b>E-mail</b>	programe@portal-braila.ro		
<b>Data începerii proiectului</b>	08.04.2009	<b>Data încheierii proiectului</b>	08.08.2010
<b>Perioada de raportare<sup>2</sup></b>	<b>De la:</b> 08.04.2009	<b>La:</b> 30.11.2009	<b>Valoarea totală eligibilă a proiectului (lei)</b> 245.100
<b>Data întocmirii raportului</b>	02.12.2009	<b>Autorul raportului</b>	Stoica Luminita

**2. Stadiul proiectului:**

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menționăm faptul că raportul de progres trebuie să însoțească fiecare cerere de rambursare.

<sup>1</sup> Care însoțește o cerere de rambursare

<sup>2</sup> Se va menționa perioada de la ultimul R2 până la data actuală

**Anexa 10 – Raportul tehnic de progres R2**

**2.1. Activități implementate în perioada de raportare**

Activități implementate în perioada de raportare	Derularea activităților		Stadiul implementării	Explicații pentru activitățile implementate în avans / întârziate	
	Început	Sfârșit			
Promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor	Aprilie 2009	August 2010	In curs de implementare	Conform prevazut	graficului
Organizarea procedurilor de achiziție a serviciului de realizare a strategiei	Iunie 2009	August 2009	Finalizată	Conform prevazut	graficului
Execuția contractului de servicii	August 2009	Februarie 2010	In curs de implementare	Conform prevazut	graficului
Realizarea website-ului de promovare a strategiei	Iulie 2009	Martie 2010	In curs de implementare	Conform prevazut	graficului
Managementul general al proiectului	Aprilie 2009	August 2010	In curs de implementare	Conform prevazut	graficului
Managementul financiar al proiectului	Aprilie 2009	August 2010	In curs de implementare	Conform prevazut	graficului

**2.2. Acțiuni de informare și publicitate realizate în perioada de raportare<sup>3</sup>**

Tipul acțiunii	Rezultate
Promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor	<p>Promovarea proiectului este orientată asupra vizibilității rezultatelor la nivel național și regional. Proiectul a fost mediatizat încă de la început prin intermediul mass-media locală pentru a stimula interesul cât mai multor entități de la nivelul județului Braila. Astfel, a fost realizat un comunicat de presă în data de 15 aprilie 2009, în Ziarul Arcasu' Braila cu ocazia lansării proiectului.</p> <p>Publicarea informațiilor legate de implementarea activităților din proiect pe portalul județean la adresa: <a href="http://www.portal-braila.ro/index.php?meniuld=55&amp;viewCat=1956">http://www.portal-braila.ro/index.php?meniuld=55&amp;viewCat=1956</a></p> <p>A fost încheiat contractul de servicii de realizare, întreținere, actualizare a website-ului de promovare a Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Braila 2010-2015, pagina fiind transmisă și avizată de către Autoritatea de management.</p> <p>Alocare domeniu portal: <a href="http://sdd.portal-braila.ro">http://sdd.portal-braila.ro</a></p>

<sup>3</sup> Se vor atașa documentele justificative așa cum au fost descrise în ghidul solicitantului

**Anexa 10 – Raportul tehnic de progres R2**

**2.3. Detaliați stadiul realizării măsurilor corective, precum și respectarea termenelor stabilite, pentru cazurile în care AM a făcut astfel de recomandări:**

Măsuri corective inițiate de AMDCA	Termen de realizare acordat	Stadiul realizării măsurilor	Respectarea termenelor propuse
Nu este cazul			

**2.4. Rezultate obținute până în momentul raportării:**

**Activitatea 1 – Promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor**

- în cadrul activității Promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor a fost publicat primul comunicat de presă realizat la lansarea proiectului. Comunicatul de presă a fost publicat în ziarul Arcasu', în data de 15 aprilie 2009.

Publicarea informațiilor legate de implementarea activităților din proiect pe portalul județean la adresa: <http://www.portal-braila.ro/index.php?meniuld=55&viewCat=1956>

A fost încheiat contractul de servicii de realizare, întreținere, actualizare a website-ului de promovare a Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Braila 2010-2015, pagina fiind transmisă și avizată de către Autoritatea de management.

**Activitatea 2 – Constituirea și organizarea dezbaterilor Grupului de Lucru**

- identificarea actorilor locali implicați în procesul de elaborare al strategiei  
- constituirea grupului de lucru conform procesului verbal de constituire nr 5117/11.05.2009  
- întâlnirile grupului de lucru în datele 07.05.2009, 05.06.2009, 09.09.2009 în vederea identificării viziunilor actorilor locali cu privire la aspectele prioritare, optimizarea mediului de comunicare al datelor și informațiilor  
Proiectarea matricei cadru care a stat la baza întocmirii caietului de sarcini în vederea selectării furnizorului de servicii pentru elaborarea Strategiei.

**Activitatea 3 – Organizarea procedurilor de achiziție a serviciului de realizare a Strategiei**

Selectia firmei care realizează Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Braila 2010-2015 a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare, OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Criteriile care au stat la baza selectării furnizorilor au fost: experiența dovedită în domeniu, rezultatelor obținute.

**Activitatea 4 – Execuția contractului de servicii**

- realizarea primei etape din cadrul contractului de servicii nr.131/31.08.2009 având elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Braila 2010-2015. Etapa I a fost finalizată prin elaborarea documentului 1 : Evaluarea situației existente din punct de vedere socio-economic , al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială și realizarea analizelor Swot și diagnostic,. Documentul a fost recepționat în data de 09.11.2009 conform procesului verbal nr. 13531/09.11.2009

**Activitatea 5 – Traducerea strategiei în limba engleză și germană-** activitatea va începe după finalizarea activității 4

**Anexa 10 – Raportul tehnic de progres R2**

**Activitatea 6 – Tiparirea Strategiei de Dezvoltare Durabila a judetului Braila 2010-2015-**  
activitatea va incepe dupa finalizarea activitatii 4

**Activitatea 7 – Realizarea website-ului de promovare a strategiei**

- realizarea etapei I si a etapei II din cadrul contractului nr 126/25.08.2009 avand ca obiect serviciul de realizare, intretinere si actualizare a website-ului de promovare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015. Etapa I – proiectarea si etapa II-a – punerea in functiune

**Activitatea 8 – Instruirea reprezentantilor APL din judetul Braila – activitatea se va desfasura in lunile 14-15**

**Activitatea 9 – Managementul general al proiectului**

- realizarea rapoartelor tehnice de progres nr 1 si nr 2  
- realizarea documentatiei in vederea depunerii cererii de rambursare

**Activitatea 10- Managementul financiar al proiectului**

- realizarea documentatiei necesare acordarii prefinantarii  
- Intocmirea documentelor de plata din cadrul proiectului  
- Evaluari si raportari financiare intermediare

**2.5. Rezultate așteptate pentru perioada următoare:**

**Activitatea 1 – Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor**

- Realizarea a 200 de pliante si 100 de afise

**Activitatea 2 – Constituirea si organizarea dezbaterilor Grupului de Lucru**

- consultarea autoritatii contractante si a grupului de lucru cu privire la gradul de corectitudine, caracterul complet si acuratetea produsului final al documentului 2.

**Activitatea 3 – Organizarea procedurilor de achizitie a serviciului de realizare a Strategiei**  
– activitate finalizata

**Activitatea 4 – Executia contractului de servicii – elaborarea documentului 2 „Strategia de dezvoltare durabila a judetului Braila 2010-2015”**

**Activitatea 5 – traducerea strategiei in limba engleza si germana – activitatea va incepe dupa finalizarea activitatii 4**

**Activitatea 6 – Tiparirea Strategiei de Dezvoltare Durabila a judetului Braila 2010-2015-**  
activitatea va demara dupa finalizarea activitatii 4

**Activitatea 7 – Realizarea website-ului de promovare a strategiei**

- Asistenta tehnica pentru intretinerea si actualizarea informatiei

**Activitatea 8 – instruirea reprezentantilor APL din judetul Braila - activitatea se va desfasura in lunile 14-15**

**Anexa 10 – Raportul tehnic de progres R2**

**Activitatea 9 – Managementul general al proiectului**

- Evaluarea periodica a stadiului de implementare a activitatilor
- Intocmirea rapoartelor tehnice intermediare

**Activitatea 10- Managementul financiar al proiectului**

- Corelarea cheltuielilor cu activitatile proiectului
- Incadrarea in bugetul previzionat
- Evaluari si raportari financiare intermediare

## 2.6. Achiziții\*

Vă rugăm să precizați stadiul la care se află achizițiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanțare:

Nr. crt.	Obiectul contractului	Linia bugetară (conform ultimului buget aprobat al proiectului)	Sursa de proveniență a finanțării (prefinanțare sau Cerere de rambursare)	Valoare estimată contract (Lei fără TVA)	Tip contract achiziții (servicii, bunuri) și cod CPV	Procedura de achiziție publică aplicată	Stadiul procedurii de achiziție (neîncepută/ în curs - data / finalizată - data)	Număr de oferte evaluate	Contract achiziție (nr/data)	Coordonate furnizor	Valoarea contract (Lei fără TVA)	Stadiu contract	Proces verbal de predare-primire (nr, data, obiect)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Furnizare consumabile pentru managementul general al proiectului	VII 7.1	Cofinanțare beneficiar	5.600	Bunuri CPV conform caiet sarcini pe produse	Achiziție directă on-line	Finalizată în data de 19 mai 2009	-	67/19.05.2009	SC PANIMIS COMIMEX SRL BRAILA	5.590	Finalizat	39/ 20.05.2009
2	Servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare Durabila a județului Braila 2010-2015	I.3	Prefinanțare + rambursare	130.000	Servicii CPV 79300000-7	Licitatie deschisa	Finalizată în data de 31.08.2009	3	131/ 31.08.2009	SC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL	80.000	In derulare	-
3	Servicii de traducere a Strategiei de dezvoltare durabila a județului Braila	IV.4.1	Rambursare	12.500	Servicii CPV 79530000-8	Achiziție directă	Neinceputa  Ianuarie 2010	-	-	-	-	-	-

\* Se vor trimite copii după documentele justificative care nu au fost deja transmise Autorității de management împreună cu rapoartele anterioare

Nr. crt.	Obiectul contractului	Linia bugetară (conform ultimului buget aprobat al proiectului)	Sursa de proveniență a finanțării (prefinanțare sau Cerere de rambursare)	Valoare estimată contract (Lei fără TVA)	Tip contract achiziții (servicii, bunuri) și cod CPV	Procedura de achiziție publică aplicată	Stadiul procedurii de achiziție (neîncepută/ în curs - data / finalizată - data)	Număr de oferte evaluate	Contract achiziție (nr/data)	Coordonate furnizor	Valoarea contract  (Lei fără TVA)	Stadiu contract	Proces verbal de predare-primire  (nr, data, obiect)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Servicii tipografice pentru multiplicarea Strategiei de dezvoltare a județului Brăila 2010-2015	V.5.1	Rambursare	40.000	Servicii CPV 79810000-5	Cerere de oferta	Neinceputa  Martie 2010	-	-	-	-	-	-
5	Servicii de realizare a materialelor promotionale si publicitare in cadrul proiectului	XV.15.1	Rambursare	9.700	Servicii CPV 79800000-2	Cumparare directa	Finalizare in data 13.11.2009	-	162/ 13.11.2009	SC STANDARD INVEST GRUP SRL	9.695,0	In derulare	-
6	Servicii de realizare, intretinere, actualizare a website-ului de promovare a Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Braila 2010-2015	XV.15.3	Prefinanțare + cofinanțare beneficiar	8.000	Servicii CPV 72 413000-8	Cerere de oferta	Finalizata in data 25.08.2009	3	126/ 25.08.2009	SC MULTIDIMENSIO N SRL	5.000	In derulare	-

Nr. crt.	Obiectul contractului	Linia bugetară (conform ultimului buget aprobat al proiectului)	Sursa de proveniență a finanțării (prefinanțare sau Cerere de rambursare)	Valoare estimată contract (Lei fără TVA)	Tip contract achiziții (servicii, bunuri) și cod CPV	Procedura de achiziție publică aplicată	Stadiul procedurii de achiziție (neîncepută/ în curs - data / finalizată - data)	Număr de oferte evaluate	Contract achiziție (nr/data)	Coordonate furnizor	Valoarea contract (Lei fără TVA)	Stadiu contract	Proces verbal de predare-primire (nr, data, obiect)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Servicii de auditare financiara pentru proiectul Strategie, durabilitate, dezvoltare	XVII 17.1	Rambursare +cofinantare	4.000	Servicii CPV 79212100-4	Cerere de oferta	Invitatie de participare publicata iin SEAP in data de 26.10.2009, procedura anulata conform Raportului procedurii, nr. 13294/04.11.2009	-	-	-	-	-	-



**2.7. Plăți efectuate în perioada de raportare:**

Nr. Crt.	Contracte încheiate (nr, data, obiect)	Valoare contract (Lei cu TVA)	Suma plătită către furnizor (Lei cu TVA)	Data plății	Documentul de plată (nr OP/Data)	Ce reprezintă plata (avans, factura nr, etc.)	Total plăți efectuate până la data raportării (Lei fără TVA)	TVA aferent plăților efectuate până la data raportării	Rămas de plătit
1	2	3=8+9	4	5	6	7	8	9	10
1	Comunicat de presa lansare proiect, Ziarul Arcașu', ediția din 15 aprilie 2009	-	250,00	22.04.2009	1/22.04.2009  2/22.04.2009	FACT. NR. 301554/15.04.2009  TVA FACT. NR. 301554/15.04.2009	210,08	39,92	0,00
2	Contract de furnizare de produse nr. 67 din 19 mai 2009; furnizare consumabile pentru managementul general al proiectului cod SMIS 1674	6.652,10	6.652,10	29.05.2009	3/29.05.2009  4/29.05.2009	FACT.NR. 2067/20.05.2009  TVA FACT. NR. 2067/20.05.2009	5.590,00	1.062,10	0,00
3	Contract servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015 nr. 131/31.08.2009	95.200	39.270	.11.2009		FACT. NR.  TVA FACT NR	33.000	6.270	55.930
4	contract de servicii nr.126/25.08.2009- serviciul de realizare, intretinere si actualizare a website-ului de promovare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015	5.950							
5									

**2.8. Detaliați, dacă este cazul, activitățile cu impact asupra dezvoltării durabile (economic, social și de mediu) întreprinse în perioada raportată**

Stabilirea unui capitol distinct in structura Strategiei descrisa in Caietul de sarcini a evaluarii de mediu.

**2.9. Detaliați, dacă este cazul, activitățile întreprinse în perioada raportată cu relevanță asupra egalității de șanse**

In vederea atingerii obiectivelor proiectului, atribuirea contractelor de servicii si furnizare , demarate atat in perioada de raportare cat si pentru cele viitoare se va face in mod transparent, cu respectarea principiului egalitatii de sanse, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Stabilirea unui capitol distinct in structura Strategiei descrisa in Caietul de sarcini a consultarii publice ceea ce ofera posibilitatea exprimarii unui numar cat mai mare de cetateni indiferent de provenienta etnica, religioasa, politica, de gen, etc.

**2.10. Probleme specifice apărute în perioada raportată**

Probleme apărute în derularea proiectului	Soluții propuse pentru remediere	Termene propuse pentru remediere
Nu este cazul		

**2.11. Modificări previzionate față de ceea ce s-a stabilit în contractul de finanțare la nivelul proiectului (dacă este cazul)**

Nu este cazul

**7. Observații**

-

Reprezentant legal:

Presedinte,

Gheorghe Bunea Stancu